План по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в НОУ Центр развития ребёнка – Детский сад «Ладушки»

Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
Разработка плана внедрения ФГОС ДО в НОУ.	январь – февраль 2014г.	План – график мероприятий по введению ФГОС ДО в НОУ.	Рабочая группа
Издание приказа об утверждении плана – графика мероприятий по введению ФГОС ДО в НОУ.	февраль 2014г.	Приказ об утверждении плана – графика мероприятий по введению ФГОС ДО в НОУ.	Шмакова М.Г.
Внесение изменений в нормативно – правовую базу НОУ.	с 12.01.14г. до 01.01.16г.	Локальные акты, изменения устава, приказы, распоряжения, должностные инструкции и т.п.	Шмакова М.Г.

Разработка образовательной программы НОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	к 01.09.2015г.	Образовательная программа НОУ.	Рабочая группа
Формирование банка нормативно – правовых документов федерального, регионального и муниципального уровня по введению ФГОС дошкольного образования.	в течение 2014 - 2015гг.	Создание пакета нормативно – правовых документов всех уровней в электронном виде	Шмакова М.Г. Кузнецова А.А.
Организационно – управленческое обеспечение введения ФГОС ДО			
Создание рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования из числа педагогов НОУ.	январь 2014г	Приказ о создании рабочей группы	Шмакова М.Г.
Проведение семинаров – практикумов, круглых столов, консультаций для педагогических работников по вопросам создания условий для введения ФГОС ДО в НОУ.	в течение 2014 – 2015гг.	План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО в НОУ.	Рабочая группа
Участие педагогов в районных и городских семинарах, МО, конференциях по вопросам введения ФГОС ДО.	в течение 2014 - 2015гг.	Повышение квалификации педагогов	Шмакова М.Г.

Изучение педагогами нормативно – правовой базы по введению ФГОС дошкольного образования.	По мере поступления материалов	Повышение квалификации педагогов	Шмакова М.Г. Кузнецова А.А.
Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в НОУ.	февраль – май 2014г.	Аналитическая справка по состоянию условий реализации ФГОС ДО в НОУ.	Рабочая группа
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО в НОУ			
Проведение педсовета на тему «ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного образования»	январь 2014г.	Решение педсовета по введению ФГОС ДО в НОУ	Шмакова М.Г. Кузнецова А.А.
Создание библиотеки методической литературы по ФГОС ДО в соответствии с ООП НОУ	2014-2015гг. по мере поступления	Библиотека методической литературы по ФГОС	Шмакова М.Г. Рабочая группа
Встречи с родителями по вопросам введения ФГОС ДО в НОУ	в течение 2014г.	Информирование родителей	Шмакова М.Г.
Обзор и обсуждение публикаций о ФГОС ДО в периодических изданиях	в течение 2014-2015гг	Повышение квалификации педагогов	Педагоги НОУ

Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки ООП НОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014-2015гг	Модель психолого – педагогического сопровождения профессионального роста педагогов в условиях внедрения и реализации ФГОС ДО в НОУ	Рабочая группа
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО в НОУ			
Мониторинг степени готовности педагогических работников НОУ к введению ФГОС ДО	февраль – май 2014г.	Аналитическая справка по кадровому обеспечению НОУ	Рабочая группа
Повышение квалификации педагогов НОУ в контексте требований ФГОС ДО	2014 – 2015 гг	План повышения квалификации педагогов НОУ	Шмакова М.Г.
Организация помощи молодым педагогам	2014 -2015гг	Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО	Шмакова М.Г. Кузнецова А.А.
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО в НОУ			

Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт НОУ, информационные стенды	2014г.	Размещение информации о внедрении ФГОС ДО в НОУ на сайте НОУ и информационных стендах	Шмакова М.Г.
Проведение родительских собраний с целью ознакомления с ФГОС ДО.	2014 – 2015гг.	Протоколы родительских собраний	Шмакова М.Г.
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО в НОУ			
Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования в НОУ (материально – технического и учебно – методического обеспечения,предметно – разхвивающей среды)	февраль – май 2014г.	Аналитическая справка по условиям реализации ФГОС ДО в НОУ.	Шмакова М.Г.
Создание материально – технического и образовательного обеспечения НОУ в соответствие с ФГОС ДО	2014 – 2015гг.	План создания материально – технического и образовательного обеспечения НОУ в соответствии с ФГОС ДО.	Шмакова М.Г.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД «ЛАДУШКИ»

ПРИКАЗ

10.02.14г. № 3

Об утверждении плана мероприятий по введению Федерального государственного образовательного стандарта ДО в НОУ ЦРР – Детский сад «Ладушки».

Руководствуясь ФЗ от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об - образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению ФГОС ДО в НОУ.
2. Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии с установленными сроками.
3. Представить отчёт о ходе выполнения плана мероприятий на итоговом педсовете.
4. Довести данный приказ до сведения ответственных лиц.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа и его исполнение оставляю за собой.

Директор М.Г.Шмакова